ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ Станична зграда, км 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН петак ДАТУМ 01.09.2023.

Бр. 561

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
	8	2	1	4	15	ТЕЛЕХЕНДЕР
	/	/	/	/	/	БУМ ЛИФТ
	/	/	/	/	/	МАКАЗАСТА ПЛАТФОРМА

Температура

У 7= час 15 С°

У 12= час 25 С°

У 17= час 27 С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- ДЕМОНТАЖА АЛУМИНИЈУМСКЕ У ЧЕКАОНИЦИМА НА I СПРАТУ КУЋА Б
- ГЛЕТОВАЊЕ ПЛАФОНА У ПРИЗЕМЉУ И I СПРАТУ КУЋА А
- МОНТАЖА АЛУМИНИЈУМСКЕ ЗИДНЕ ФАСАДЕ У ХЕСТИБИЛУ
- МОНТАЖА АНКЕРА, АНКЕР ПЛОЧА И ЛЕМАТУРЕ ТЕМЕЉА ГАЛЕРИЈЕ У ХЕСТИБИЛУ (ПРЕПРАВКА)

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:
БЛ 411И0004120

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Марина З. Гавриловић
дипл. инж. арх.
400 5194 04
ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ Станична зграда, км 77+010

МЕСТО Нова Ска

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН СУБОТА ДАТУМ 02.09.2023.

562

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	6	1	1	2	10	ТЕЛЕХЕНДЕР
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 15 С°

У 12= час 26 С°

У 17= час 31 С°

Време

(сунчано, облачно, киша) —

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Демонтажа стаје алуминијске у чекаоници на I спрату крила Б
- Полагање бехатон плоча на крову објекта
- Глетовање плафона у приземљу и на I спрату крила А
- Монтажа ограда, капак плоча и арматуре темеља ограде у дворишту (пренавка)
- Монтажа гипсоване мреже на каросу чиода код крила А.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: БЛ 411И0004120

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Марина З. Гавриловић
дипл. инж. арх.
400 5194 04
ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Ознака порудбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CK IC - CCCC

ОБЈЕКАТ Станична зграда, км 77+010

МЕСТО Нова Сеља

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН НЕДЕЉА ДАТУМ 03.09.2023.

563

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	5	1	1	/	7	
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 16 C°

У 12= час 30 C°

У 17= час 25 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- ДЕМОНТАЖА СТАРЕ АЛУМИНИЈУМСКЕ ОПЛАТЕ У ЧЕКАОНИЦАМА НА I СПРАТУ КРИЛА Б
- ПОЛАГАЊЕ БЕХАТОНА НА ДИЗАЛУ НА КРОВУ АНЕКСА

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Зорица В. Стојковић-Марјановић дипл. инж. арх. 400 1936 03

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 400 3194 04

ОВЛАШЋЕНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Ознака порубине: 4776

Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ: Стамбена зграда, ка 77 толо

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН: ~~понедељак~~ ДАТУМ: 04.09.2023.

Ј64

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	8	2	1	4	15	Телескедет
	/	/	/	/	/	БЕМ лифт
	/	/	/	/	/	Монтажна платформа

Температура / Време

У 7 час 14 С° (сунчано, облачно, киша)

У 12 час 23 С° (брзина ветра)

У 17 час 24 С° (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Монтажа пирофазне мреже на челичној конструкцији кабеза челета код куле А
- Демонтажа алуминијумске на стојим чекаоницама I спрата куле Б
- Кречење и глетовање на приземљу и I спрату куле А
- Монтажа алуминијумских плафонских плоча у вестибилу
- Монтажа алуминијумске на улазној фасади куле Б

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Инжењерска комора Србије * Зорица В. Славковић-Марјановић дипл. инж. арх. 400 1936 03 * Овлашћени извођач радова

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије * Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 400 5194 04 * Одговорни извођач радова

Ознака порудбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ Стаичка зграда, км 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН уторак ДАТУМ 05.09.2023.

бр

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	8	2	1	4	15	телескедет
	/	/	/	/	/	бум лифт
	/	/	/	/	/	монтажна платформа

Температура

У 7= час 13 С°

У 12= час 24 С°

У 17= час 27 С°

Време

(сунчано, облачно, киша) —

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Монтажа финалне мреже на челичној конструкцији кабеза чиера код крила А
- Демонтажа плафона у сувим чекаоницама на I спрату крила Б
- Кречење и глетовање на приземљу и I спрату крила А
- Монтажа алуминијумских плоча на плафону у вестибилу
- Монтажа алуминијске зидне фасаде у вестибилу
- Полагање бехатон плоча на зиду на плочи атекса

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Зорица В. Славковић-Марјановић дипл. инж. арх. 400 1936 03

НАДЗОРНИ ОРГАН: Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 300 5194 03

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMA Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ Станичка зграда, км 77+016

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Среда ДАТУМ 06.05.2021. бр. 166

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	8	2	1	4	15	Телехендлер
	/	/	/	/	/	ВН лифт
	/	/	/	/	/	Мала грађ. механизација

Температура / Време

У 7= час 13 С° (сунчано, облачно, киша)

У 12= час 26 С° (брзина ветра)

У 17= час 26 С° (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Монтажа дифузне мреже на челичној конструкцији чилера
- Демонтажа оштећеног плафона услед процуривања воде са крова крила Ц
- Обрада атике и детаља око сливника на крову крила Ц
- Кречење и глетовање на приземљу крила Б
- Монтажа алуминијумских лајсни на плафону у вестибилу
- Монтажа алуминијумске дуплне фасаде у вестибилу
- Полагање бехатон плоча на фазу на плочи анекса

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Зорица В. Слијковић-Марјановић дипл. инж. арх. 400 1936 03

НАДЗОРНИ ОРГАН: Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 400 5194 04

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОВЛАШЋЕНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА *

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMA Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ: Стаичка зграда, км 77+010

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН: ЧЕТВРТАК ДАТУМ: 07.09.2023.

Бр. 67

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	8	2	1	4	15	ТЕЛЕХЕНДЛЕР
	/	/	/	/	/	БЕЗ ЛИФТ
	/	/	/	/	/	МАКАЗАСТА ПЛАТФОРМА

Температура / Време

У 7= час 14 С° (сунчано, облачно, киша)

У 12= час 27 С° (брзина ветра)

У 17= час 29 С° (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Монтажа пиф оквире мреже на челичној конструкцији чилета
- Демонтажа платоа у оквиру чекаоница и ходника на I спрату крила Б
- Кречење и плетовање на приземљу крила Б
- Монтажа алуминијумских плафонских плоча у вестибилу
- Монтажа алуминијумске зидне фасаде у вестибилу
- Полагање бехатон плоча на рајсу на плочи хангера

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Зорица В. Стаковић-Марјановић дипл. инж. арх. 400 1936 03

НАДЗОРНИ ОРГАН: Марина З. Саврилович дипл. инж. арх. 400 5194 04

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОВЛАШЋЕНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА *

Ознака порубине: 4776
Штампа: OPTIMA Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC - CCCC

ОБЈЕКАТ Стручна зграда, км 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН петак ДАТУМ 03.03.2023. Бр. 168

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	8	2	1	4	15	телехендлер
	/	/	/	/	/	БМ лифт
	/	/	/	/	/	мобилна платформа

Температура / Време

У 7= час 13 С° (сунчано, облачно, киша)

У 12= час 26 С° (брзина ветра)

У 17= час 29 С° (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Монтажа пиформе мреже на челичној конструкцији ограде
- Демонтажа плафона у оквиру чекаонице и ходнику I спрата објекта Б
- Монтажа алуминијумских плафонских плоча у вестибилу
- Монтажа алуминијумске зидне фасаде у вестибилу
- Полагање бехатона на фасаду на плочи анекса

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Инжењерска комора Србије * Зорица В. Славковић-Марјановић дипл. инж. арх. 400 1936 03 * Одговорни извођач радова *

НАДЗОРНИ ОРГАН: Инжењерска комора Србије * Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 400 5194 04 * Одговорни извођач радова *

Ознака порубине: 4776
Штампа: OPTIMA Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: СРЦ - СССС

ОБЈЕКАТ: Станична зграда, км 77+010

МЕСТО: Нож Стр

ИНВЕСТИТОР: INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН: субота ДАТУМ: 09.09.2023.

Бр. 569

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	6	1	1	2	10	ТЕЛЕХЕНДЕР
	/	/	/	/	/	БЕЗ ЛИФТ
	/	/	/	/	/	НИКАДА СА МАТРОНА

Температура

У 7= час 14 С°

У 12= час 29 С°

У 17= час 31 С°

Време: (сунчано, облачно, киша) (брзина ветра) (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Монтажа пиродање мреже на челичној конструкцији чилера
- Демонтажа плафона у сводим чекаоницама и ходнику ка I спрату куће Б
- Кречење и глетовање приземља куће Б
- Попуњавање фуга кварцним песком на мочи анекса

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије * Зорица В. Славковић-Марјановић дипл. инж. арх. 00 1936 03 * Овлашћени извођач радова

Инжењерска комора Србије * Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 00 5194 04 * Овлашћени извођач радова

Ознака порубине: 4776
Штампа: OPTIMA Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СРЦ-ССС

ОБЈЕКАТ Стаичка зграда, км 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Недеља ДАТУМ 10.09.2023.

570

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 15 укупно 8 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	6	1	1	/	8	
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7 час 15 С°

У 12 час 29 С°

У 15 час 31 С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Монтажа пиформанс мреже на челичној конструкцији чиллера
- Демонтажа плафона у стајаћи чекаоници и ходнику на 1 спрату крила Б
- Поплочавање фуга бехатон плочама на плочи хангера
- Чишћење и уређење градилишта

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Инжењерска комора Србије * Одговорни извођач радова * Зорица В. Славковић-Марјановић дипл. инж. арх. 400 1936 03

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије * Одговорни извођач радова * Марина З. Ђ априловић дипл. инж. арх. 400 5194 04

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СРЦ-СССС

ОБЈЕКАТ СТАНИЧЕЊА ЗГРАДА, КМ 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ПЕТАК ДАТУМ 11.09.2023.

571

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7ⁿ до 17ⁿ укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	8	2	1	4	15	ТЕЛЕХЕНДЕР
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

у 7ⁿ час 15 Cº

у 12ⁿ час 30 Cº

у 17ⁿ час 31 Cº

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Монтажа грифоване мреже на челичној конструкцији клеза челета
- Демонтажа плафона у сталним чекаоницама и у холнику на I спрату крила Б
- Монтажа мимоза на АБ зидним анекса
- Кречење и глетовање на приземљу крила Б

ПРИМЕДБЕ

ПОТСЕЋАЛИ ДА ЋЕ ПОТРЕБНО УРАДИТИ ХИДРОИЗОЛАЦИЈУ НАСТРЕШНИЦЕ ПРЕ НЕГО ШТО СЕ ПОСТАВИ ДОЊИ ДЕО АЛУМИНИЈУМСКЕ ФАСАДЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Зорица В. Славковић-Марјановић дипл. грађ. инж. арх. 400 1936 03 ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 400 5194 04 ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ Стаичица зграда, км 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН уторак ДАТУМ 12.09.2023.

бр. 72

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	8	2	1	4	15	Телехендлер
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

у 7= час 16 C°

у 12= час 30 C°

у 17= час 33 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Фарбање пиф профилне мреже на челичној конструкцији чиније
- Монтажа лимова на АБ вежучим анкерима
- Кречење и глетовање на унутрашњој страни б
- Стаичица платформа у простору Ц1.6

ПРИМЕДБЕ

STAVKA 1:
POGLEDATI PISMO NADZORA
NAD-NSSB-JV CRIC-CCCC-1557

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије — Зорица В. Славковић-Марјановић, дипл. инж. арх., 400 1936 03 — Одговорни извођач радова

Инжењерска комора Србије — Дејан Д. Тодоровић, дипл. инж. грађ., 410 J272 15 — Надзорни орган

Инжењерска комора Србије — Марина З. Гавриловић, дипл. инж. арх., 519404 — Одговорни извођач радова

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ Станична зграда, км 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН среда ДАТУМ 13.09.2023.

573

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	8	2	1	4	15	Телехендлер
	/	/	/	/	/	Аутокарта платформа
	/	/	/	/	/	Виљушкар

Температура

У 7= час 16 С°

У 12= час 32 С°

У 17= час 33 С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Фарбање пиповања мреже на челичној конструкцији каблова челика
- Монтажа олука и преласног лима на олуку на мочи кабеса
- Монтажа челичне конструкције галерије у вестибилу

ПРИМЕДБЕ

БЛ 411И0004120

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Зорица В. Славковић-Мирзиновић дипл. инж. арх. 400 1936 03 ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 300 5194 04 ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Ознака порудбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ Стаичија зграда, км 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН четвртак ДАТУМ 14.09.2023.

574

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	8	2	1	4	15	Телескендер
	/	/	/	/	/	Аутоскела платформа
	/	/	/	/	/	Виљушкар

Температура

У 7= час 21 C°

У 12= час 27 C°

У 17= час 24 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Фазерске дифузијске мреже на челичној конструкцији кабеза челеда
- Монтажна опрема и преклазног лима на плочи кабеза
- Монтажна челичне конструкције галерије у десетбилу
- Монтажа алуминијумске зидне фасаде крила Б

ПРИМЕДБЕ

БЛ 411И0004120

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Зорица В. Славковић-Марјановић дипл. инж. арх. 400 1936 03 Инжењерска комора Србије

Лејан Д. Одоровић дипл. инж. грађ. 410 3272 15 Инжењерска комора Србије

Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 400 5194 04 Инжењерска комора Србије

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC - CCCC

ОБЈЕКАТ Станична зграда, km 77+016

МЕСТО Нова Сп.

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН петак ДАТУМ 15.05.2023. 575

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	8	2	1	4	15	ТЕЛЕХЕНДЛЕТ
	/	/	/	/	/	МАКАЗАСТА ПЛАТФОРМА
	/	/	/	/	/	КАМЬУШКАТ

Температура Време

У 7= час 17 С°

У 12= час 24 С°

У 17= час 26 С°

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- ФАТБЊЕ ПРИФОРМЊЕ МРЕЖЕ НА ЧЕЛИЧНОЈ КОНСТРУКЦИЈИ КАЊЕЊА ЧИЛЕЋА
- МОНТАЖА ЧЕЛИЧНЕ КОНСТРУКЦИОНЕ ГЛАЧЕЊЕ У ДЕСТИЛУ
- МОНТАЖА АЛУМИНИЈУМСКЕ ЗУПЧАСТЕ ФАСАДЕ КУЛА Б
- ОБЈАВА ДЕТАЉА НА КРОВУ КУЛА Ц КАО ПРИПРЕМА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ХИДРОИЗОЛАЦИОНЕ МЕМБРАНЕ.

ПРИМЕДБЕ

БЛ 41 1И0004120

Зорина В. Славковић-Марјановић дипл. грађ. инж. арх. 400 1936 03

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА *

Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 300 5104 04

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА *

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИНФРАСТРУКТУРА ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН СУБОТА ДАТУМ 16.09.2023. N 76

РАДНО ВРЕМЕ

Број радника

радн	нат.	особ.	тали	Укупно
10	2	1	2	11
/	/	/	/	МАТФ-ЕКА

Температура Време

У 7= max 14 C°

17= 9 C°

12= 9 C°

- Монтаж / демонтаж [illegible]
- Монтажа алуминијумске зупчасте фасаде објекта 5
- Обрада детаља на крову објекта и све припремне ра

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН

Ознака поруџбине: 4776

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СЖС-СССС

ОБЈЕКАТ Стаичка зграда, км 77+010

МЕСТО Нова Сма

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Недеља ДАТУМ 17.09.2023. 577

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 15 укупно 8 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
	3	1	1	/	5	
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7 час 19 С°

У 12 час 27 С°

У 15 час 26 С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Чишћење и уређење градилишта

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Зорица В. Славковић-Марјановић дипл. инж. арх. 400 1936 03 ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА *

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 400 5194 04 ИЗВОЂАЧ РАДОВА *

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ Станична зграда, км 77+010

МЕСТО Нова Сеља

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Понедељак ДАТУМ 18.09.2023. 576

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	8	2	2	√	17	телескидер
	/	/	/	/	/	маказаста платформа
	/	/	/	/	/	камионска

Температура

У 7= час 17 С°

У 12= час 26 С°

У 17= час 29 С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Монтажа челичне конструкционе плетиве у лежишту
- Монтажа алуминијумске зидне фасаде кућица Б
- Обрада детаља на крову кућица Ц као припрема за постављање хидроизолационе мембране

ПРИМЕДБЕ

SANIRATI LOKALNA OŠTEĆENJA NA ČELIČNOJ NOSEĆ. KASETA TOKOM TRANSPORTA I MONTAŽE

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Зорица В. Славковић-Марјановић дипл. инж. арх. 400 1936 03 ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ ОВЛАШЋЕНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

БЛ 41И0004120

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Мирјана З. Гавриловић дипл. инж. арх. 300 3194 04 ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ ОВЛАШЋЕНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ: Станична зграда, км 77+010

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН: УТОРАК ДАТУМ: 19.09.2023.

Бр. 179

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
	8	2	2	5	17	ТЕЛЕХЕНДЕР
	/	/	/	/	/	НАКЛАЗАЧА ПЛАТФОРМА
	/	/	/	/	/	ХИДРАУЛИКА

Температура / Време

У 7= час 20 C° (сунчано, облачно, киша)

У 12= час 30 C° (брзина ветра)

У 17= час 26 C° (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Монтажа челичне конструкције гаљења у деоници
- Монтажа алуминијумске зидне фасаде крила Б
- Обрада детаља на крову крила Ц као припрема за постављање хидроизолационе мембране
- Лепљење металних плоча "бели дечак" на зидној фасади крила А (део уз једно степениште)
- Чишћење I спрата крила Б

ПРИМЕДБЕ

РЕФУЗИ ЧУЈУ ГРАЂЕВИНСКИ РОКУ НАБАВКУ И УГОВОРЕ ОДБАЦИТИ ЗАХТЕВАСТЕ ЈЕДИНИЦЕ, ИЗГУБЉЕНЕ ОПЛАТЕ НА ГАЛЕРИЈИ КАКО НЕ БИ ЗАОСТАЈАЛИ РАДОВИ НА СТАНИЦИ

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature] БЛ 411 10004120

Зорица В. Славковић-Марјановић дипл. грађ. инж. арх. 400 1936 03 ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature]

Дејан Д. Тодоровић дипл. грађ. инж. 400 1272 15 ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ

Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. бр. 419404 ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ

ОВЛАШЋЕНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ: СТАНИЦА ЗРЕЊА, КМ 77+070

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН: СРЕДА ДАТУМ: 20.09.2023.

Бр. 80

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	8	2	2	5	17	ТЕЛЕХЕНДЕР
	/	/	/	/	/	МОБИЛНА МАТФУГА
	/	/	/	/	/	КАМИОН

Температура / Време

У 7 час 13 С° (сунчано, облачно, киша)

У 12 час 27 С° (брзина ветра)

У 17 час 26 С° (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Монтажа челичне конструкције галерије у деоници
- Монтажа стакала на покрову зупчте фасаде деонице
- Обрада детаља на крову крила Ц хидроизолационом мембраном "Сарнафил ТС 77-20"
- Лепљење мермерних плоча "Бела Врањац" на западној фасади крила А, део уз дилатационе
- Чишћење I спрата крила Б

ПРИМЕДБЕ

(*) Детаљ на споју дилатација и крила (А) део код пролаза није адекватно рађен

БЛ 411И0004120

Зорица В. Славковић-Мирјановић дипл. инж. арх. 400 1936 03 — ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ — ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 400 5194 04 — ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ — ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ Стамбена зграда, ка 77+06

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Четвртак ДАТУМ 21.09.2023. бр. 61

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	8	2	2	5	17	Телескедет
	/	/	/	/	/	Мобилна платформа
	/	/	/	/	/	Виљушкар

Температура / Време

У 7= час 19 С° (сунчано, облачно, киша)

У 12= час 26 С° (брзина ветра)

У 17= час 26 С° (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Монтажа челичне конструкције таванице у деоници 1
- Монтажа стакла на лоџалу зуте фасаде деонице 1
- Обрада детаља на крову куле Ц хидроизолационом мембраном "Сарнафил ТС 77-20"
- Лепљење керамичких плоча "Бели венчац" и гранитних плоча "Буковик" на западној фасади куле А
- Чишћење I спрата куле Б

ПРИМЕДБЕ

Детаљно описати позиције елемената челичне конструкције

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

БЛ 411И0004120

Зорица В. Славковић-Маријановић дипл. инж. арх. 400 1936 03 ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Дејан Д. Тодоровић дипл. грађ. инж. 410 4272 15 ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 300 5194 04 ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СКИС- ССС

ОБЈЕКАТ Станица Зајеча, км 77+ооо

МЕСТО Нова Сеа

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН петак ДАТУМ 22.09.2023.

Бр. 82

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	8	2	2	5	17	Телехендлер
	/	/	/	/	/	Аксесорска платформа
	/	/	/	/	/	Камиончић

Температура

У 7= час 19 С°

У 12= час 30 С°

У 17= час 30 С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Монтажа челичне конструкције галерије у дестилату
- Монтажа потката и капа на делу портала улазне фасаде дестилата
- Чишћење I спрата куле Б
- Монтажа потконструкције спуштеног тавана у просторијама Б1.7 и Б1.8

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: БЛ 411 И0004120

Зорина В. Славковић-Марјановић дипл. инж. арх. 400 1936 03 ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Дејан Д. Тодоровић дипл. грађ. инж. 410 J272 15 ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. И 0519404 ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ Станична зграда, км 77+040

МЕСТО Нова Сиа

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Субота ДАТУМ 23.09.2023. Бр. 83

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7^h до 17^h укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	6	1	1	2	10	Телескедет
	/	/	/	/	/	Аутокарска платформа
	/	/	/	/	/	Радни кат

Температура

У 7^h час 22 C°

У 12^h час 26 C°

У 17^h час 22 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Монтажа челичне конструкције галерије у лесковцу
- Монтажа поткапа и капа на делу поткапа зидне фасаде лесковца
- Чишћење и уређење градилишта.

ПРИМЕДБЕ

БЛ 411И0004120

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије * Одговорни извођач радова * Зорица В. Славковић-Марјановић дипл. грађ. инж. 400 1936 03

Инжењерска комора Србије * Одговорни извођач радова * Дејан Д. Тодоровић дипл. грађ. инж. 410 1272 15

Инжењерска комора Србије * Одговорни извођач радова * Марина З. Павриловић дипл. инж. арх. 400 5194 04

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC - CCCC

ОБЈЕКАТ Станичић зграда, км 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Недеља ДАТУМ 24.09.2023. 184

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 15= укупно 8 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	5	1	1	/	7	
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 17 C°

У 12= час 19 C°

У 15= час 19 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Чишћење и уређење градилишта

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Зорица В. Славковић-Марјановић дипл. инж. арх. 400 1936 03 ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 300 519 04 ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMA Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CR1C-CCCC

ОБЈЕКАТ СТАНИЧНА ЗГРАДА, КМ 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ПОНЕДЕЉАК ДАТУМ 29.05.2023.

Број 587

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7^h до 17^h укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	8	2	2	1	17	ТЕЛЕХЕНДЕР
	/	/	/	/	/	МАКАЗАСТА ПЛАТФОРМА
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7^h час 16 C°

У 12^h час 20 C°

У 17^h час 23 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- МОНТАЖА ЧЕЛИЧНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ ГАЛЕРИЈЕ У ДЕСТИЛИЦИ
- МОНТАЖА КАЛА И ЛОТКАЛА НА ДЕЛУ ЛОТКАЛА ЗИДНЕ ФАСАДЕ
- ЧИШЋЕЊЕ И УКЕЋЕЊЕ ПАКЕТИЛИЦА

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

БП 431И0004120

Зорина В. Славковић-Марјановић дипл. инж. арх. 400 1936 03

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОВЛАШЋЕНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА *

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 400 5194 04

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА *

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ Станичка зграда, км 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Уторак ДАТУМ 26.09.2023. 586

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	8	2	2	5	17	Телескопер
	/	/	/	/	/	Маказаста платформа
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 16 С°

У 12= час 25 С°

У 17= час 27 С°

Време

(сунчано, облачно, киша) —

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Завршни радови на челичној конструкцији телешке
- радови рушења и бушења отвора за пролаз водоводних и термотехничких инсталација
- рушење пода у просторијама Ц0.21, Ц0.23, Ц0.24 и Ц0.25

ПРИМЕДБЕ

Зорица В. Славковић-Марјановић дипл. инж. арх. 400 1936 03 БЛ 411И0004120

Марина З. Гаврилović дипл. инж. арх. 300 5194 04

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: ЦРІС-ЦССС

ОБЈЕКАТ: Станична зграда, км 77+010

МЕСТО: Нова Сиз

ИНВЕСТИТОР: INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН: среда ДАТУМ: 24.05.2023.

Ј87

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	8	2	2	5	17	телескопски
	/	/	/	/	/	аутокасетна платформа
	/	/	/	/	/	

Температура / Време

У 7= час 13 С° (сунчано, облачно, киша) —

У 12= час 26 С° (брзина ветра)

У 17= час 27 С° (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- завршни радови на челичној конструкцији галерије у десетом
- радови рушења и бушења отвора за пролаз водоводних и термотехничких инсталација
- рушење пода у просторијама Ц0.21, Ц0.23, Ц0.24 и Ц0.25

Зорица В. Славковић-Марјановић, дипл. инж. арх. 300 1976 03

БЛ 411И0004120

ПРИМЕДБЕ

Дољим извођача радова да се организује и креће константно, свакодневно са поправкама на градилишту, в детаљима сиз, поводом на састанцима и на располадању сам за питања

Марина З. Марјановић, дипл. инж. арх. 300 5194 05

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака порудбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СКИС-СССС

ОБЈЕКАТ Стамбена зграда, ламела 1 и 2

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Четвртак ДАТУМ 26.09.2023.

Бр. 588

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	8	2	2	5	17	Телехендлер
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 13 Cº

У 12= час 26 Cº

У 17= час 28 Cº

Време

(сунчано, облачно, киша) —

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Радови рушења и бушења отвора за пролаз водоводних и термотехничких инсталација
- Рушење пода у просторијама Ц0.21, Ц0.23, Ц0.24 и Ц0.25
- Поновна обрада шалетом у просторији А1.19
- Демонтажа фасадске скеле на јужној фасади куле 5 до нивоа спољне надстрешнице

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Инжењерска комора Србије * Зорица В. Славковић-Марјановић дипл. инж. арх. 400 1936 03 * Овлашћени извођач радова *

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије * Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 400 5194 04 * Одговорни извођач радова *

Ознака порудбине: 4776
Штампа: OPTIMA Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

бр. 89

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ: СТАНИЧНА ЗГРАДА, km 77+010

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН: ПЕТАК ДАТУМ: 29.09.2023.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	8	2	2	5	17	ТЕЛЕХЕНДЕК
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 12 С°

У 12= час 27 С°

У 17= час 28 С°

Време: (сунчано, облачно, киша) —

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Радови рушења и бушења отвора за пролаз водоводних и термотехничких инсталација
- Рушење пода у просторијама Ц0,21, Ц0,23 Ц0.24 и Ц0,25
- Поновна обрада цинклетом у просторији А1.19
- Демонтажа дамарске скеле на јужној фасади крила 5 до нивоа спољне надстрешнице

ПРИМЕДБЕ

ИНСИСТИРАМ ДА СЕ ПРЕДАЈУ СВИ ЗАОСТАЛИ МАРОФИ КАКО БИ ПРИПРЕМИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА ТЕХНИЧКИ ПРИЈЕМ!

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Зорица В. Славковић-Марјановић дипл. инж. арх. 400 1936 03

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 300 5194 04

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ Стамбена зграда, КМ 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Субота ДАТУМ 30.09.2023.

Бр. 190

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	10	2	2	5	17	Телехендлер
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 12 С°

У 12= час 26 С°

У 17= час 27 С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Демонтажа радовске скеле на јужној фасади куле 5 до нивоа спољне надстрешнице
- Припрема за постављање стаклене надстрешнице између отвора надстрешнице на јужној фасади куле 5

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Зорица В. Славковић-Маријановић дипл. инж. арх. 400 1936 03 ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ИЗВОЂАЧ РАДОВА *

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 300 5194 04 ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ИЗВОЂАЧ РАДОВА *

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ Станична зграда, км 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Недеља ДАТУМ 01.10.2023.

591

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7ʰ до 15ʰ укупно 8 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	5	1	1	/	7	Телехендлер
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7ʰ час 14 C°

У 12ʰ час 21 C°

У 15ʰ час 22 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Чишћење и уређење градилишта

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Зорица В. Славковић-Марјановић дипл. инж. арх. 400 1936 03 ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ ОВЛАШЋЕНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 470 5194 04 ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ ОВЛАШЋЕНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ Станица Ј1К24, км 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Понедељак ДАТУМ 02.10.2023.

592

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	8	2	2	5	17	Телехендлер
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7 час 10 С°

У 12 час 22 С°

У 17 час 24 С°

Време

(сунчано, облачно, киша) —

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Припрема подлоге надстрешнице код Б (постојећа) за постављање стаклене надстрешнице
- Исеци тла до потребне коте у просторијама Ц0.21, Ц0.23, Ц0.24 и Ц0.25
- Ручни рушења у просторијама А1.27, А1.26 и А1.29

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Зорица В. Славковић-Марјановић дипл. инж. арх. 400 1936 03

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 400 5194 04

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMA Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ СТАНИЦА 317/13А, km 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН уторак ДАТУМ 03.10.2023.

593

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	8	2	2	5	17	ТЕХЕНДЕР
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

у 7= час 12 C°

у 12= час 23 C°

у 17= час 26 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- МОНТАЖА АЛУМИНИЈУМСКЕ СТАКЛЕНЕ НАДСТРЕШНИЦЕ КУЛА Б
- ИСКОП ТЛА ДО ПОТРЕБНЕ КОТЕ У ПРОСТОРИЈАМА Ц0.21, Ц0.23, Ц0.24 И Ц0,25 И НАСИПАЊЕ ТАМПОН СЛОЈА ШЉУНКА
- РАДОВИ РУШЕЊА У ПРОСТОРИЈАМА А1,27, А1,28 И А1,29

ПРИМЕДБЕ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Зорица В. Славковић-Маријановић дипл. грађ. инж. 400 1936 03 ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА *

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 400 5194 04 ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА *

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: СРІС-СССС

ОБЈЕКАТ: Стаичка зграда, км 77+010

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН среда ДАТУМ 04.10.2023.

Бр. 594

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	8	2	2	5	17	Телехендлер
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура / Време

у 7= час 13 С° — (сунчано, облачно, киша)

у 12~ час 23 С° — (брзина ветра)

у 17= час 23 С° — (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Монтажа алуминијске стаклене надстрешнице крила Б
- Ископ тла до потребне коте и насипање тампон слоја у просторијама Ц0.21, Ц0.23, Ц0.24 и Ц0.25
- Рушење у просторијама А1.27, А1.28 и А1.29

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Т-Мрл

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Зорица В. Славковић-Марјановић дипл. грађ. инж. арх. 400 1936 03 — Одговорни извођач радова

НАДЗОРНИ ОРГАН: Марина З. Савриловић дипл. инж. арх. 400 5194 04 — Одговорни извођач радова

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ Станична зграда, km 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Четвртак ДАТУМ 05.10.2023. 595

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	8	2	2	5	17	Телехендлер
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 10 С°

У 12= час 21 С°

У 17= час 23 С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Монтажа алуминијумске стаклене надстрешнице крила Б
- Ископ тла до потребне коте и насипање тампон слоја у просторијама Ц0.21, Ц0.23, Ц0.24 и Ц0,25
- Радови рушења у просторијама А1.27, А1.28 и А1.29
- Чишћење подлоге на зидовима у просторијама А1.27, А1.28 и А1.29

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Зорица В. Славковић-Маријановић дипл. инж. арх. 400 1936 03

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА *

Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 400 5194 04

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА *

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ СТАНИЦА ЗЕЛЕЗНИК, КМ 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ПЕТАК ДАТУМ 06.10.2023. 596

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	8	2	2	5	17	ТЕЛЕХЕНДЕР
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 11 С°

У 12= час 21 С°

У 17= час 22 С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- МОНТАЖА СТАКЛА ИЗ КОНСТРУКЦИЈУ АЛУМИНИЈУМСКЕ НАДСТРЕШНИЦЕ КУЛА Б
- НАСИПАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И НАБИЈАЊЕ ТАМПОН СЛОЈА У ПРОСТОРИЈАМА Ц0.21, Ц 0,23, Ц 0,24 И Ц0,25
- ЛЕПЉЕЊЕ И ОБЛАГА ЗИДОВА ВЛАГООТПОРНИМ ГИПСАНИМ ТАБЛАМА У ПРОСТОРИЈАМА А1.27, А1,28 И А1,29

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Зорица В. Славковић-Марјановић дипл. инж. арх. 400 1936 03 * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА *

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 400 5194 04 * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА *

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ СТАНИЦА ЗЕЛЕНА, km 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН СУБОТА ДАТУМ 07.10.2023. 597

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	5	2	1	2	10	ТЕЛЕХЕНДЕР
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 8 C°

У 12= час 24 C°

У 17= час 24 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- МОНТАЖА АРМАТУРЕ ПОДНЕ ПЛОЧЕ У ПРОСТОРИЈАМА Ц0,21, Ц0,23, Ц0,24 И Ц0,25
- ЛЕПЉЕЊЕ И ОБЛАГА ЗИДОВА ВЛАГООТПОРНИМ ГИПСАНИМ ТАБЛАМА У ПРОСТОРИЈАМА А1,27, А1,28 И А1,29
- ЧИШЋЕЊЕ И УРЕЂЕЊЕ ГРАДИЛИШТА

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Зорица В. Савковић-Мајсторовић дипл. инж. арх. 400 1936 03 ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Марина З. Савриловић дипл. инж. арх. 400 5194 04 ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СКІС-СССС

ОБЈЕКАТ Станица Зрењанин, км 77+016

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Недеља ДАТУМ 08.10.2023. 598

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 15 укупно 8 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	5	1	1	/	7	
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7 час 17 С°

У 12 час 24 С°

У 15 час 24 С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Чишћење и уређење градилишта

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

Зорица К. Славковић Мариановић, дипл. инж. арх. 300 1946 03

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије * Одговорни извођач радова * Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 300 5194 04

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: СРЦ-СССС

ОБЈЕКАТ: Стамбена зграда, ка 77+06

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН понедељак ДАТУМ 09.10.2023.

595

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	8	2	2	5	17	телехендлер
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 8 C°

У 12= час 18 C°

У 17= час 21 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Монтажа стакла на алуминијумску конструкцију надстрешнице крила 5
- Бетонирање подне АБ плоче у просторијама Ц0,21, Ц0,23, Ц0,24 и Ц0,25
- Лепљење и обрада зидова хлатоотпорним гипсаним таблама у просторијама А1.27, А1.28 и А1.29

ПРИМЕДБЕ

Подсећање - хидроизолација код надстрешнице није извођена

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: БЛ 411И0004120

Зорица В. Сламковић-Марјановић дипл. инж. арх. 400 1936 03

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 400 5194 04

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ Станична зграда, км 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Уторак ДАТУМ 10.10.2023.

600

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	8	2	2	5	17	телескопски
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 14 C°

У 12= час 21 C°

У 17= час 20 C°

Време

(сунчано, облачно, киша) —

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Монтажа стакла на алуминијумску конструкцију надстрешнице крила Б
- Уклањање и полагање стиропора до потребне висине у просторијама А1.27, А1.26 и А1.29
- Демонтажа рамовске скеле на јужној фасади крила Б, део испод надстрешнице

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Зорица В. Славковић-Марјановић дипл. инж. арх. 400 1936 03

Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 381 5794 04

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка